
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23
1. PRAÇA SANTO ANTONIO  579.819,43 % Período: 31,66% 26,37% 23,30% 18,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA  7.968,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  18.972,64 % Período: 31,66% 26,37% 23,30% 18,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DEMOLIÇÕES DOS CANTEIROS + MEIO FIO E PASSEIOS  15.682,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. RECONSTRUÇÃO MEIO FIO E CALÇADA , DRENAGEM DA PRAÇA , ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE BANCOS  254.548,67 % Período: 60,47% 27,15% 0,00% 12,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CONSTRUÇAO DOS QUIOSQUES  236.959,79 % Período: 0,00% 33,26% 53,43% 13,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALACAO ELETRICA - QUIOSQUES  27.234,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAREDE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA  4.070,85 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PLANTIO DE GRAMA NAS ÁREAS REFORMADAS  7.333,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. LIMPEZA PARA ENTREGA DO OBRA  7.048,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 31,66% 26,37% 23,30% 18,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 183.579,74 152.911,02 135.107,24 108.221,43 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 183.579,74 152.911,02 135.107,24 108.221,43 - - - - - - - - 

%: 31,66% 58,03% 81,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 183.579,74 336.490,76 471.598,00 579.819,43 579.819,43 579.819,43 579.819,43 579.819,43 579.819,43 579.819,43 579.819,43 579.819,43 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 183.579,74 336.490,76 471.598,00 579.819,43 579.819,43 579.819,43 579.819,43 579.819,43 579.819,43 579.819,43 579.819,43 579.819,43 

Local Responsável Técnico
Nome: Jainor Fernandes Cirino
CREA/CAU: 280788/D

Data ART/RRT: MG20221062598
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PRAÇA SANTO ANTONIO 

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Ibertioga PRAÇA E QUIOSQUE

Iberitioga -MG 

0

Total:    R$ 579.819,43

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


		2023-02-08T12:32:24-0300
	JAINOR FERNANDES CIRINO:03240962675




