
VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 521.800,67

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

Físico % 1,94% 100,00%

Financeiro 10.142,94 R$ 10.142,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 38,57% 50,00% 50,00%

Financeiro 201.236,68 R$ 100.618,34 R$ 100.618,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 24,16% 100,00%

Financeiro 126.047,76 R$ 126.047,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 10,02% 50,00% 50,00%

Financeiro 52.306,52 R$ 0,00 R$ 26.153,26 R$ 26.153,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,46% 100,00%

Financeiro 2.405,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.405,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 3,43% 100,00%

Financeiro 17.919,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.919,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 20,92% 50,00% 50,00%

Financeiro 109.145,65 R$ 0,00 R$ 54.572,82 R$ 54.572,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,50% 50,00% 50,00%

Financeiro 2.596,02 R$ 1.298,01 R$ 0,00 R$ 1.298,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 45,63% 34,75% 19,61% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 521.800,67 R$ 238.107,05 R$ 181.344,42 R$ 102.349,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG. DATA:  12/09/2024

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - 04 (QUATRO) POÇOS 

TUBULARES PROFUNDOS.

LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE 

CAPOEIRAS; 3 - COMUNIDADE FLORENÇA; E 4 - COMUNIDADE DE PORTEIRINHAS (1ª 

ETAPA) - ZONA RURAL - IBERTIOGA-MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

02. - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 75,00M

03.
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE 

MÉDIA DE 75,00M

04. ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

05. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

06. RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

07. REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

08. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

R. T. MUNICÍPO DE IBERTIOGA-MG

TOTAL

CLIFFORD PETERLE REZENDE RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG Nº56.477/D PREFEITO MUNICIPAL DE IBERTIOGA-MG
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